

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1

uzatvorenej dňa 00.00.2018 podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Neogotický kaštieľ v Galante**
Sídlo: Kvetná 3064/15, 924 01 Galanta
Štatutárny orgán: Zsolt Takáč
Osoba oprávnená vo veciach zmluvy: Zsolt Takáč
IČO: 42288738
DIČ:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Galanta
Hlavná
Číslo účtu: SK64 3100 0000 0042 1028 4900
BIC :
Tel. +421 903 459 878
e-mail: zsolttakac@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: TOMRA STAV s.r.o.
Sídlo: Javorová 5974, 929 01 Dunajská streda
Zastúpený a oprávnený jednat' vo veciach zmluvy: Mgr. Rastislav Hanšut
IČO: 48097519
DIČ: 2120074143
IČ DPH: SK2120074143
IBAN: SK31 3100 0000 0042 1032 3906
SWIFT:
Tel: +421 907 776 702
E-mail: r.hansut@mail.t-com.sk
Zapísaný v Obchodnom registri OR v Trnave, vložka č. 38 629/T

(ďalej len „zhotoviteľ“) a spolu ako „zmluvné strany“.

Čl. I.
Forma verejného obstarávania

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Predmet zmluvy

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.07.2018 zmluvu o dielo č. 1, predmetom ktorej je

záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom „Obnova Severnej veže Neogotického kaštieľa v Galante“, v rozsahu podľa výzvy na predkladanie ponúk a ponuky zhotoviteľa z 27.03.2018 (ďalej len „dielo“). Kalkulácia ceny – návrh na plnenie kritérií je špecifikovaná v Prílohe č. 1 zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 24.07.2018.

- 2) Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 zo dňa 24.07.2018, ktorým sa zmluvné strany dohodli na odovzdaní diela. V článku III. bod 3.3 druhá veta zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 24.07.2018 sa teda pôvodný text nahrádza nasledujúcim textom takto:

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
- Dokončenie realizácie: 01.07.2019

Čl. III. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje na webovom sídle objednávateľa a je účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 24.07.2018, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých po podpísaní dostane dve vyhotovenie zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Galante, dňa 28.12.2018...

V GALANTE, dňa 27.12.2018...

Objednávateľ:
Neogotický kaštieľ v Galante

Zhotoviteľ:
TOMRA STAV s.r.o.


.....
Zsolt Takáč, riaditeľ


.....
zhotoviteľ

Neogotický kaštieľ v Galante
Kvetná 3064/15
924 01 Galanta
IČO: 42 288 738
www.nkga.sk

TOMRA STAV, s.r.o.
Javorová 5974
929 01 Dunajská Streda
IČO: 48 097 519, DIČ: 2120074143